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MACROFASI E FASI DI LAVORAZIONE

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE

REALIZZAZIONE RECINZIONE, ACCESSI E VIABILITA' DI CANTIERE

REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E DI MESSA  A TERRA DEL CANTIERE

ALLESTIMENTO DEPOSITI, ZONE STOCCAGGIO MATERIALI E RIFIUTI

ALLESTIMENTO SERVIZI SANITARI

ALLESTIMENTO BARACCAMENTI PER UFFICI E SPOGLIATOI

MONTAGGIO GRU E/O MERLO

SMONTAGGIO GRU E/O MERLO

SMONTAGGIO DI PONTEGGI

SCAVI, RINTERRI ED IMPERMEABILIZZAZIONI

SCAVO DI SBANCAMENTO

IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI CONTROTERRA

RINTERRO DI SCAVO

OPERE STRUTTURALI IN C.A.

REALIZZAZIONE DI CARPENTERIA STRUTTURE DI FONDAZIONE

LAVORAZIONE E POSA DI FERRI DI ARMATURA STRUTTURE DI FONDAZIONE

GETTO IN CALCESTRUZZO PER STRUTTURE DI FONDAZIONE

REALIZZAZIONE DI SOLAIO IN C.A.  E BALCONI

MURATURE, INTONACI, MASSETTI

REALIZZAZIONE MURATURE DI TAMPONAMENTO

REALIZZAZIONE DI MURATURE DI PARTIZIONI INTERNE

REALIZZAZIONE DI MASSETTI

APPLICAZIONE DI PANNELLI ISOLANTI

REALIZZAZIONE DI INTONACI INTERNI

REALIZZAZIONE DI INTONACI ESTERNI

IMPIANTI

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO INDRICO-SANITARIO E GAS

REALIZZAZIONE IMPIANTO TERMICO

REALIZZAZIONE IMPIANTO PER COLLETTORI SOLARI

REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E MESSA A TERRA

REALIZZAZIONE IMPIANTI SPECIALI

INSTALLAZIONE SANITARI, APPARECCHI LUMINOSI, ETC...

REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE IMPIANTO ASCENSORE

OPERE DI FINITURA, IN FERRO, TENDE E TINTEGGIATURA

IMPERMEABILIZZAZIONE E PAVIMENTAZIONE  COPERTURE

OPERE DI LATTONERIA E RINGHIERE, PARAPETTI, ETC...

RIVESTIMENTI E PAVIMENTAZIONI INTERNI

MONTAGGIO TENDE

POSA DI SERRAMENTI ESTERNI

POSA DI SERRAMENTI INTERNI

Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11 Mese 12

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42 s43 s44 s45 s46 s47 s48 s49 s50 s51 s52

MONTAGGIO DI PONTEGGI

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

REALIZZAZIONE DI CARPENTERIA STRUTTURE IN ELEVAZIONE

LAVORAZIONE E POSA DI FERRI DI ARMATURA STRUTTURE IN ELEVAZIONE

GETTO IN CALCESTRUZZO PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE

TINTEGGIATURA PARETI INTERNE

OPERE DA MARMISTA, SOGLIE, DAVANZALI, ETC...

TINTEGGIATURA PARETI ESTERNE

s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42 s43 s44 s45 s46 s47 s48 s49 s50 s51 s52

s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42 s43 s44 s45 s46 s47 s48 s49 s50 s51 s52

s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42 s43 s44 s45 s46 s47 s48 s49 s50 s51 s52

s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42 s43 s44 s45 s46 s47 s48 s49 s50 s51 s52

s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42 s43 s44 s45 s46 s47 s48 s49 s50 s51 s52
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